



ROMANIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
PRIMARUL COMUNEI CUPȘENI

DISPOZIȚIA Nr. 101/2025

Primarul Comunei CUPȘENI, jud. Maramureș, în conformitate cu prevederile art. 134, alin. (3) și (4) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, modificată, privind codul administrativ.

DISPUNE:

Art. 1 - Convoacarea în ședință **extraordinară** a Consiliului Local al Comunei Cupșeni, pentru data **de 26 august 2025, ora 20**, în sala de ședință a Primăriei Cupșeni, cu următorul proiecte pe ordinea de zi:

1¹. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE CUPȘENI ȘI LIBOTIN, COMUNA CUPȘENI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, finanțat prin PNDR în baza contractului de finanțare nr.C0760CM00011662600138/05.10.2017

2¹. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Cupșeni pe anul 2025,

3¹. Proiect de hotărâre Privind aprobarea înrolării în sistemul național ghișeul.ro și a modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul.

Art. 2 - Persoanele interesate pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 3 - Prezenta dispoziție se comunică :

- Instituției Prefectului – Județul Maramureș;
- Consilierilor locali ai Comunei Cupșeni pe grupul de wattap ,
- Biroului financiar contabil;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet www.primariacupseni.ro

**Primar,
BUDE Nicolae**


.....



Cupșeni, 22 august 2025

**Avizat pentru legalitate,
P. Secretar general Comună
FILIP Mărioara**


.....

**CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI**

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. /2025

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Semnarea dispoziției ¹⁾	.../.../2025	
2	Comunicarea către prefectul județului ²⁾	.../.../2025	
3	Aducerea la cunoștință publică ³⁺⁴⁾	.../.../2025	
4	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ³⁺⁴⁾	.../.../2025	
5	Dispoziția devine obligatorie ⁵⁾ sau produce efecte juridice ⁶⁾ , după caz	.../.../2025	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾ art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, investește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;

²⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;

³⁾ art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”;

⁴⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

⁵⁾ art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

⁶⁾ art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

CONVOCATOR
Pentru consilieri locali la ședința extraordinară
din data 26 august 2025

Nr · crt ·	Nume și Prenume	Formațiunea politică	telefon	Prezența DA/NU
1	BOGA Ilie 06.07.1990	Partidul Național Liberal	0767826037	
2	BUDA V. Ioan 27.11.1957	Partidul Social Democrat	0768324419	
3	BUDE I.Nicolaie 24.11.1968	Partidul Social Democrat	0765928123	
4	CHERMEZAN Lucia 16.12.1981	Partidul Social Democrat	0744757913	
5	DRAGOMIR Constantin-Laurențiu 06.03.1973	Partidul Mișcarea Populară	0763653489	
6	GRIGUȚA Adrian- Alexandru 15.05.1972	Partidul Național Liberal	0787666563	
7	PERȚA Livia-Rafila 25.02.1982	Partidul Național Liberal	0763673853	
8	PODINĂ Ioan 01.12.1966	Uniunea Salvati Romania	0763856277	
9	ȚURA Pavel 12.11.1990	Partidul Social Democrat	0764975532	
10	UNGUR IOAN 10.08.1980	Partidul Social Democrat	0766473959	
11	TÂMPA IOAN 19.08.1980	Partidul Național Liberal	0725809229	
12	BUDA T. IOAN 10.10.1975	Partidul Social Democrat	0785715208	
13	PERȚA Z. IOAN	Partidul Național Liberal	0785718371	

P.Secretar General al comunei Cupseni,
 Filip Marioara



PROIECT DE HOTĂRÂRE

NR.3853/22.AUGUST 2025

privind aprobarea modificărilor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE CUPȘENI ȘI LIBOTIN, COMUNA CUPȘENI, JUDEȚUL MARAMUREȘ", finanțat prin PNDR în baza contractului de finanțare nr.C0760CM00011662600138/05.10.2017

Primarul Comunei Cupșeni, județul Maramureș,

Având în vedere:

Referatul de specialitate al compartimentului de specialitate,

Raportul de aprobare al primarului comunei Cupșeni,

Văzând avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei CUPȘENI și al secretarului;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) și art.139 alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

Propune spre aprobare următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE,

Art.1 Se aprobă modificările tehnice prevăzute în Dispozițiile de șantier, respectiv:

Dispoziția de șantier nr. 1/22.10.2019 prin care s-au dispus următoarele:

- execuția de fundații noi la Căminul cultural din localitatea Libotin, conform soluției propuse de către expertul tehnic atestat prof.dr.ing.Vasile Păcurar. Modificarea soluției tehnice inițiale a devenit necesară ca urmare a unei noi expertize tehnice complementare realizată în luna octombrie 2019. Lucrările de subzidire și refacere a soclului existent se vor realiza cu respectarea etapelor din planul de fundații, Suplimentar, s-au prevăzut sprijiniri corespunzătoare a tuturor elementelor structurale nedemontate.

Dispoziția de șantier nr. 2/04.12.2019 prin care s-au dispus următoarele:

- ca urmare a modificării planșelor de execuție la structura de rezistență, se va demonta și reface peretele din axul 6 (între pereții din axul A' și D") la Căminul cultural din localitatea Cupșeni. Modificarea a fost necesară pentru creșterea stabilității construcției modernizate.

Dispoziția de șantier nr. 3/25.06.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- renunțarea la centura C4 de la Căminul cultural din localitatea Cupșeni și rezemarea căpriorilor pe pereții perimetrali prin intermediul unui pachet de cosoroabe suprapuse. Modificarea a fost necesară ca urmare a nerespectării detaliilor de execuție și nu afectează stabilitatea structurii de rezistență a clădirii modernizate.

Dispoziția de șantier nr. 4/26.06.2020 prin care se dispun următoarele:

- prin dispoziția de șantier se detaliază succesiunea executării lucrărilor dispuse în Dispoziția de șantier nr.3/25.06.2020 aferentă lucrărilor de la Căminul cultural din localitatea Cupșeni.

Dispoziția de șantier nr. 5/22.07.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- se renunță la învelitoarea din tablă zincată prevăzută la baza acoperișului Căminului cultural din localitatea Cupșeni și se înlocuiește cu învelitoare din țiglă ceramică, astfel jgheburile se montează pe pazie, la baza învelitorii din țiglă ceramică. Modificarea a fost necesară pentru a evita riscul de infiltrații la îmbinarea dintre cele două tipuri de învelitori, unde se poate acumula zăpadă și se poate forma gheață.

Dispoziția de șantier nr. 6/24.07.2020 prin care se dispune:

- se renunță la șorturile de tablă cuprinse în listele de cantități aferente Căminului cultural din localitatea Cupșeni;
- se suplimentează burlanele cu cantitatea de 12,5 m.

Modificarea este necesară pentru a corela cantitățile cuprinse în listele de cantități din proiectul tehnic cu situația din teren.

Dispoziția de șantier nr. 2/31.07.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- se renunță la învelitoarea din tablă zincată prevăzută la baza acoperișului Căminului cultural din localitatea Libotin și se înlocuiește cu învelitoare din țiglă ceramică, astfel jgheburile se montează pe pazie, la baza învelitorii din țiglă ceramică. Modificarea a fost necesară pentru a evita riscul de infiltrații la îmbinarea dintre cele două tipuri de învelitori, unde se poate acumula zăpadă și se poate forma gheață.

Dispoziția de șantier nr. 3/07.08.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- desfacerea tencuielilor vechi pe zonele pe care acestea se desprind, nu sunt aderente, prezintă fisuri și exfolieri, respectiv care prezintă riscuri în exploatare, inclusiv pe zona șpaletilor la Căminul cultural din localitatea Libotin. Pe aceste suprafețe se va aplica o amorsare, urmată de refacerea tencuielilor;
- refacerea zidărilor în zonele în care muchiile cărămizilor vechi sunt știrbite;
- curățarea suprafeței zidăriei vechi și a tencuielilor interioare prin periere cu peria de sârmă.

Dispoziția de șantier nr. 7/07.08.2020 prin care se dispune următoarele:

- desfacerea tencuielilor vechi pe zonele pe care acestea se desprind, nu sunt aderente, prezintă fisuri și exfolieri, respectiv care prezintă riscuri în exploatare, inclusiv pe zona șpaletilor la Căminul cultural din localitatea Cupșeni. Pe aceste suprafețe se va aplica o amorsare, urmată de refacerea tencuielilor;
- refacerea zidărilor în zonele în care muchiile cărămizilor vechi sunt știrbite;
- curățarea suprafeței zidăriei vechi și a tencuielilor interioare prin periere cu peria de sârmă.

Dispoziția de șantier nr. 4/22.11.2022 prin care se dispun următoarele la Căminul cultural din localitatea Libotin:

ARHITECTURA

1. Se dispune înlocuirea panourilor acustice din gips-carton perforat propuse a se monta pe tavanul sălii de spectacole cu panouri din gips-carton normale.

Se renunță la placarea pereților din sala de spectacole cu panourilor acustice din gips-carton perforat păstrându-se finisajele: tencuială, glet. vopsitorii lavabile.

Modificarea a fost necesară având în vedere că nu se reușește aprovizionarea cu panouri acustice din gips-carton perforat datorită lipsei acestora la fumizori. De asemenea, având în vedere că Sala de spectacole va fi un spațiu cu un mare aflux de persoane, pentru diminuarea riscului de deteriorare a panourilor din gips-carton de pe pereți pe parcursul exploatării, s-a considerat oportun renunțarea la acestora iar pereții păstrează finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

INSTALAȚII ELECTRICE

1. Se renunță la stâlpii de iluminat exterior.

Având în vedere că fațadele clădirii dispun de corpuri de iluminat. iar costurile cu energia electrică și mentenanță sunt în continuă creștere. s-a considerat oportun renunțarea la stâlpii de iluminat de la exterior.

Dispoziția de șantier nr. 8/22.11.2022 prin care se dispun următoarele la Căminul cultural din localitatea Cupșeni:

ARHITECTURA

1. Se dispune înlocuirea panourilor acustice din gips-carton perforat propuse a se monta pe tavanul sălii de spectacole cu panouri din gips-carton normale.

Se renunță la placarea pereților din sala de spectacole cu panourilor acustice din gips-carton perforat păstrându-se finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

Modificarea a fost necesară având în vedere că nu se reușește aprovizionarea cu panouri acustice din gips-carton perforat datorită lipsei acestora la fumizori. De asemenea, având în vedere că Sala de spectacole va fi un spațiu cu un mare aflux de persoane, pentru diminuarea riscului de deteriorare a panourilor din gips-carton de pe pereți pe parcursul exploatării, s-a considerat oportun renunțarea la acestora iar pereții păstrează finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

INSTALAȚII ELECTRICE

1. Se renunță la stâlpii de iluminat exterior.

Având în vedere că fațadele clădirii dispun de corpuri de iluminat. iar costurile cu energia electrică și mentenanță sunt în continuă creștere, s-a considerat oportun renunțarea la stâlpii de iluminat de la exterior.

Art.2 Se aprobă implicațiile financiare rezultate în urma modificărilor tehnice.

Art.3 Se aprobă implicațiile financiare rezultate în urma aplicării prevederilor O.G. nr. 15/2021 și O.U.G. nr. 64/2022.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului
- Primarului comunei Cupșeni în vederea ducerii la îndeplinire
- AFIR

PRIMAR,

BUDE Nicolae



CONTRASEMNEAZĂ,

P.Secretar General al UAT

FILIP Mărioara

România
Județul maramureș
Comuna Cupșeni
Nr 3851/22.08.2025

REFERAT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificărilor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE CUPȘENI ȘI LIBOTIN, COMUNA CUPȘENI, JUDEȚUL MARAMUREȘ", finanțat prin PNDR în baza contractului de finanțare nr.C0760CM00011662600138/05.10.2017

Având în vedere :

Dispoziția de șantier nr. 1/22.10.2019 prin care s-au dispus următoarele:

- execuția de fundații noi la Căminul cultural din localitatea Libotin, conform soluției propuse de către expertul tehnic atestat prof.dr.ing.Vasile Păcurar. Modificarea soluției tehnice inițiale a devenit necesară ca urmare a unei noi expertize tehnice complementare realizată în luna octombrie 2019. Lucrările de subzidire și refacere a soclului existent se vor realiza cu respectarea etapelor din planul de fundații, Suplimentar, s-au prevăzut sprijiniri corespunzătoare a tuturor elementelor structurale nedemontate.

Dispoziția de șantier nr. 2/04.12.2019 prin care s-au dispus următoarele:

- ca urmare a modificării planșelor de execuție la structura de rezistență, se va demonta și reface peretele din axul 6 (între pereții din axul A' și D'') la Căminul cultural din localitatea Cupșeni. Modificarea a fost necesară pentru creșterea stabilității construcției modernizate.

Dispoziția de șantier nr. 3/25.06.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- renunțarea la centura C4 de la Căminul cultural din localitatea Cupșeni și rezemarea căpriorilor pe pereții perimetrali prin intermediul unui pachet de cosoroabe suprapuse. Modificarea a fost necesară ca urmare a nerespectării detaliilor de execuție și nu afectează stabilitatea structurii de rezistență a clădirii modernizate.

Dispoziția de șantier nr. 4/26.06.2020 prin care se dispun următoarele:

- prin dispoziția de șantier se detaliază succesiunea executării lucrărilor dispuse în Dispoziția de șantier nr.3/25.06.2020 aferentă lucrărilor de la Căminul cultural din localitatea Cupșeni.

Dispoziția de șantier nr. 5/22.07.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- se renunță la învelitoarea din tablă zincată prevăzută la baza acoperișului Căminului cultural din localitatea Cupșeni și se înlocuiește cu învelitoare din țiglă ceramică, astfel jgheburile se montează pe pazie, la baza învelitorii din țiglă ceramică. Modificarea a fost necesară pentru a

evita riscul de infiltrații la îmbinarea dintre cele două tipuri de învelitori, unde se poate acumula zăpadă și se poate forma gheață.

Dispoziția de șantier nr. 6/24.07.2020 prin care se dispune:

- se renunță la șorțurile de tablă cuprinse în listele de cantități aferente Căminului cultural din localitatea Cupșeni;
- se suplimentează burlanele cu cantitatea de 12,5 m.

Modificarea este necesară pentru a corela cantitățile cuprinse în listele de cantități din proiectul tehnic cu situația din teren.

Dispoziția de șantier nr. 2/31.07.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- se renunță la învelitoarea din tablă zincată prevăzută la baza acoperișului Căminului cultural din localitatea Libotin și se înlocuiește cu învelitoare din țiglă ceramică, astfel jgheburile se montează pe pazie, la baza învelitorii din țiglă ceramică. Modificarea a fost necesară pentru a evita riscul de infiltrații la îmbinarea dintre cele două tipuri de învelitori, unde se poate acumula zăpadă și se poate forma gheață.

Dispoziția de șantier nr. 3/07.08.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- desfacerea tencuielilor vechi pe zonele pe care acestea se desprind, nu sunt aderente, prezintă fisuri și exfolieri, respectiv care prezintă riscuri în exploatare, inclusiv pe zona șpaletilor la Căminul cultural din localitatea Libotin. Pe aceste suprafețe se va aplica o amorsare, urmată de refacerea tencuielilor;
- refacerea zidărilor în zonele în care muchiile cărămizilor vechi sunt știrbite;
- curățarea suprafeței zidăriei vechi și a tencuielilor interioare prin periere cu peria de sârmă.

Dispoziția de șantier nr. 7/07.08.2020 prin care se dispune următoarele:

- desfacerea tencuielilor vechi pe zonele pe care acestea se desprind, nu sunt aderente, prezintă fisuri și exfolieri, respectiv care prezintă riscuri în exploatare, inclusiv pe zona șpaletilor la Căminul cultural din localitatea Cupșeni. Pe aceste suprafețe se va aplica o amorsare, urmată de refacerea tencuielilor;
- refacerea zidărilor în zonele în care muchiile cărămizilor vechi sunt știrbite;
- curățarea suprafeței zidăriei vechi și a tencuielilor interioare prin periere cu peria de sârmă.

Dispoziția de șantier nr. 4/22.11.2022 prin care se dispun următoarele la Căminul cultural din localitatea Libotin:

ARHITECTURA

1. Se dispune înlocuirea panourilor acustice din gips-carton perforat propuse a se monta pe tavanul sălii de spectacole cu panouri din gips-carton normale.

Se renunță la placarea pereților din sala de spectacole cu panourilor acustice din gips-carton perforat păstrandu-se finisajele: tencuială, glet. vopsitorii lavabile.

Modificarea a fost necesară având în vedere că nu se reușește aprovizionarea cu panouri acustice din gips-carton perforat datorită lipsei acestora la fumizori. De asemenea, având în vedere că Sala de spectacole va fi un spațiu cu un mare aflux de persoane, pentru diminuarea riscului de deteriorare a panourilor din gips-carton de pe pereți pe parcursul exploatării, s-a considerat oportun renunțarea la acestora iar pereții păstrează finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

INSTALAȚII ELECTRICE

1. Se renunță la stâlpii de iluminat exterior.

Având în vedere că fațadele clădirii dispun de corpuri de iluminat iar costurile cu energia electrică și mentenanță sunt în continuă creștere, s-a considerat oportun renunțarea la stâlpii de iluminat de la exterior.

Dispoziția de șantier nr. 8/22.11.2022 prin care se dispun următoarele la Căminul cultural din localitatea Cupșeni:

ARHITECTURA

1. Se dispune înlocuirea panourilor acustice din gips-carton perforat propuse a se monta pe tavanul sălii de spectacole cu panouri din gips-carton normale.

Se renunță la placarea pereților din sala de spectacole cu panourilor acustice din gips-carton perforat păstrandu-se finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

Modificarea a fost necesară având în vedere că nu se reușește aprovizionarea cu panouri acustice din gips-carton perforat datorită lipsei acestora la fumizori. De asemenea, având în vedere că Sala de spectacole va fi un spațiu cu un mare aflux de persoane, pentru diminuarea riscului de deteriorare a panourilor din gips-carton de pe pereți pe parcursul exploatării, s-a considerat oportun renunțarea la acestora iar pereții păstrează finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

INSTALAȚII ELECTRICE

1. Se renunță la stâlpii de iluminat exterior.

Având în vedere că fațadele clădirii dispun de corpuri de iluminat iar costurile cu energia electrică și mentenanță sunt în continuă creștere, s-a considerat oportun renunțarea la stâlpii de iluminat de la exterior.

Propunem spre aprobare modificările tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE CUPȘENI ȘI LIBOTIN, COMUNA CUPȘENI, JUDEȚUL MARAMUREȘ", finanțat prin PNDR în baza contractului de finanțare nr.C0760CM00011662600138/05.10.2017

VICEPRIMAR,

DRAGOMIR Constantin-laurențiu



REFERAT DE APROBARE

Nr. 3851/22.08.2025

privind aprobarea modificărilor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN LOCALITĂȚILE CUPȘENI ȘI LIBOTIN, COMUNA CUPȘENI, JUDEȚUL MARAMUREȘ", finanțat prin PNDR în baza contractului de finanțare nr.C0760CM00011662600138/05.10.2017

Având în vedere :

Dispoziția de șantier nr. 1/22.10.2019 prin care s-au dispus următoarele:

- execuția de fundații noi la Căminul cultural din localitatea Libotin, conform soluției propuse de către expertul tehnic atestat prof.dr.ing.Vasile Păcurar. Modificarea soluției tehnice inițiale a devenit necesară ca urmare a unei noi expertize tehnice complementare realizată în luna octombrie 2019. Lucrările de subzidire și refacere a soclului existent se vor realiza cu respectarea etapelor din planul de fundații, Suplimentar, s-au prevăzut sprijiniri corespunzătoare a tuturor elementelor structurale nedemontate.

Dispoziția de șantier nr. 2/04.12.2019 prin care s-au dispus următoarele:

- ca urmare a modificării planșelor de execuție la structura de rezistență, se va demonta și reface peretele din axul 6 (între pereții din axul A' și D'') la Căminul cultural din localitatea Cupșeni. Modificarea a fost necesară pentru creșterea stabilității construcției modernizate.

Dispoziția de șantier nr. 3/25.06.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- renunțarea la centura C4 de la Căminul cultural din localitatea Cupșeni și rezemarea căpriorilor pe pereții perimetrali prin intermediul unui pachet de cosoroabe suprapuse. Modificarea a fost necesară ca urmare a nerespectării detaliilor de execuție și nu afectează stabilitatea structurii de rezistență a clădirii modernizate.

Dispoziția de șantier nr. 4/26.06.2020 prin care se dispun următoarele:

- prin dispoziția de șantier se detaliază succesiunea executării lucrărilor dispuse în Dispoziția de șantier nr.3/25.06.2020 aferentă lucrărilor de la Căminul cultural din localitatea Cupșeni.

Dispoziția de șantier nr. 5/22.07.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- se renunță la învelitoarea din tablă zincată prevăzută la baza acoperișului Căminului cultural din localitatea Cupșeni și se înlocuiește cu învelitoare din țiglă ceramică, astfel jgheburile se montează pe pazie, la baza învelitorii din țiglă ceramică. Modificarea a fost necesară pentru a evita riscul de infiltrații la îmbinarea dintre cele două tipuri de învelitori, unde se poate acumula zăpadă și se poate forma gheață.

Dispoziția de șantier nr. 6/24.07.2020 prin care se dispune:

- se renunță la șorturile de tablă cuprinse în listele de cantități aferente Căminului cultural din localitatea Cupșeni;
- se suplimentează burlanele cu cantitatea de 12,5 m.

Modificarea este necesară pentru a corela cantitățile cuprinse în listele de cantități din proiectul tehnic cu situația din teren.

Dispoziția de șantier nr. 2/31.07.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- se renunță la învelitoarea din tablă zincată prevăzută la baza acoperișului Căminului cultural din localitatea Libotin și se înlocuiește cu învelitoare din țiglă ceramică, astfel jgheburile se montează pe pazie, la baza învelitorii din țiglă ceramică. Modificarea a fost necesară pentru a evita riscul de infiltrații la îmbinarea dintre cele două tipuri de învelitori, unde se poate acumula zăpadă și se poate forma gheață.

Dispoziția de șantier nr. 3/07.08.2020 prin care s-au dispus următoarele:

- desfacerea tencuielilor vechi pe zonele pe care acestea se desprind, nu sunt aderente, prezintă fisuri și exfolieri, respectiv care prezintă riscuri în exploatare, inclusiv pe zona șpațelilor la Căminul cultural din localitatea Libotin. Pe aceste suprafețe se va aplica o amorsare, urmată de refacerea tencuielilor;
- refacerea zidărilor în zonele în care muciile cărămizilor vechi sunt știrbite;
- curățarea suprafeței zidăriei vechi și a tencuielilor interioare prin periere cu peria de sârmă.

Dispoziția de șantier nr. 7/07.08.2020 prin care se dispune următoarele:

- desfacerea tencuielilor vechi pe zonele pe care acestea se desprind, nu sunt aderente, prezintă fisuri și exfolieri, respectiv care prezintă riscuri în exploatare, inclusiv pe zona șpațelilor la Căminul cultural din localitatea Cupșeni. Pe aceste suprafețe se va aplica o amorsare, urmată de refacerea tencuielilor;
- refacerea zidărilor în zonele în care muciile cărămizilor vechi sunt știrbite;
- curățarea suprafeței zidăriei vechi și a tencuielilor interioare prin periere cu peria de sârmă.

Dispoziția de șantier nr. 4/22.11.2022 prin care se dispune următoarele la Căminul cultural din localitatea Libotin:

ARHITECTURA

1. Se dispune înlocuirea panourilor acustice din gips-carton perforat propuse a se monta pe tavanul sălii de spectacole cu panouri din gips-carton normale.

Se renunță la placarea pereților din sala de spectacole cu panourilor acustice din gips-carton perforat păstrându-se finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

Modificarea a fost necesară având în vedere că nu se reușește aprovizionarea cu panouri acustice din gips-carton perforat datorită lipsei acestora la furnizori. Deasemenea, având în vedere că Sala de spectacole va fi un spațiu cu un mare aflux de persoane, pentru diminuarea riscului de deteriorare a panourilor din gips-carton de pe pereți pe parcursul exploatării, s-a considerat oportun renunțarea la acestora iar pereții păstrează finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

INSTALAȚII ELECTRICE

1. Se renunță la stâlpii de iluminat exterior.

Având în vedere că fațadele clădirii dispun de corpuri de iluminat, iar costurile cu energia electrică și mentenanță sunt în continuă creștere, s-a considerat oportun renunțarea la stâlpii de iluminat de la exterior.

Dispoziția de șantier nr. 8/22.11.2022 prin care se dispun următoarele la Căminul cultural din localitatea Cupșeni:

ARHITECTURA

1. Se dispune înlocuirea panourilor acustice din gips-carton perforat propuse a se monta pe tavanul sălii de spectacole cu panouri din gips-carton normale.

Se renunță la placarea pereților din sala de spectacole cu panourilor acustice din gips-carton perforat păstrându-se finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

Modificarea a fost necesară având în vedere că nu se reușește aprovizionarea cu panouri acustice din gips-carton perforat datorită lipsei acestora la fumizori. De asemenea, având în vedere că Sala de spectacole va fi un spațiu cu un mare aflux de persoane, pentru diminuarea riscului de deteriorare a panourilor din gips-carton de pe pereți pe parcursul exploatării, s-a considerat oportun renunțarea la acestora iar pereții păstrează finisajele: tencuială, glet, vopsitorii lavabile.

INSTALAȚII ELECTRICE

1. Se renunță la stâlpii de iluminat exterior.

Având în vedere că fațadele clădirii dispun de corpuri de iluminat. iar costurile cu energia electrică și mentenanță sunt în continuă creștere, s-a considerat oportun renunțarea la stâlpii de iluminat de la exterior.

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre prezentat.

PRIMAR,
BUDE Nicolae



PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.3856/22.08.09.2025

Privind aprobarea înrolării în sistemul național ghișeul.ro și a modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul.

Primarul comunei Cupșeni, județul Maramureș,
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul Comunei Cupșeni;
- Raportul de specialitate financiar contabil și achiziții publice;

Ținând cont de prevederile:

-Prevederile art.3 și art 10, alin (2) din H.G. nr. 1235/2010, privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,

-P.C.T. 2.2.3.din OAP nr. 168/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,

- Avizul consultative al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cupșeni, județul Maramureș,

În temeiul art.129 alin (1), alin (2), lit. (b) și alin 4 lit (f), art 139 alin (3) litera (d) din OUG 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înrolării în sistemul național ghișeul.ro și a modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul.

Art.1. Se aprobă înregistrarea Comunei Cupșeni având C.I.F. 3694969, în sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar.

Art.2. Comuna Cupșeni, prin reprezentantul legal, primar – domnul BUDE Nicolae va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, în condițiile legii.

Art.3. Comisionul bancar în cazul plăților on-line a taxelor și impozitelor și altor venituri ale bugetului local, efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de:

-**Contribuabil**, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată,

- **Comuna Cupșeni**, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Cupșeni, județul Maramureș.

Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
- Primăriei comunei Cupșeni;
- Biroului impozite și taxe
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet

www.primariacupseni.ro

Cupșeni -22.08.2025



AVIZ,
P. Secretar General al UAT,
FILIP Marioara



România
Județul maramureș
Comuna Cupșeni
Nr 3854/22.08.2025

REFERAT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea înrolării în sistemul național ghișeul.ro și a modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul.

Având în vedere :

-Prevederile art.3 și art 10, alin (2) din H.G. nr. 1235/2010, privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,

-P.C.T. 2.2.3.din OAP nr. 168/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,

- Avizul consultative al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cupșeni, județul Maramureș,

Propunem spre aprobare înrolării în sistemul național ghișeul.ro și a modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul.

Insp.Sup,
BUDA Dan-Ioan



România
Județul maramureș
Comuna Cupșeni
Nr 3854/22.08.2025

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea înrolării în sistemul național ghișeul.ro și a modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul.

PRIMARUL COMUNEI CUPȘENI,

Având în vedere :

-Prevederile art.3 și art 10, alin (2) din H.G. nr. 1235/2010, privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,

-P.C.T. 2.2.3.din OAP nr. 168/2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea Sistemului Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar,

- Avizul consultative al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cupșeni, județul Maramureș,

Propunem spre aprobare înrolării în sistemul național ghișeul.ro și a modului în care este suportat comisionul aferent plății cu cardul.

PRIMAR,
BUDE Nicolae



Nr. înreg. 3863 / 22.08.2025

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al
comunei Cupșeni pe anul 2025

Stimați consilieri,

În urma încasărilor realizate de către Primaria Cupșeni, veniturile au fost depășite, astfel propunem majorarea veniturilor cu suma de **65 mii lei**, după cum urmează:

Cap. 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	9.00
Cap. 07.02.01.02 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	1.00
Cap. 16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	2.00
Cap. 18.02.50 Alte impozite și taxe locale	5.00
Cap. 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri	4.00
Cap. 33.02.08 Venituri din prestări de servicii (taxa apa)	26.00
Cap. 36.02.06 Taxe speciale (taxa salubritate)	18.00

Se **majorează** cu această sumă următoarele capitole:

	Mii lei
Cap. 67.02. Cultură	12.50
Subcap. 67.02.05.01 Sport	12.50
59.11 Asociații și fundații	12.50
Cap. 70.02. Servicii și dezvolt. publică	12.50
Subcap. 70.02.50 Alte servicii în dom serv și dezvolt. com.	12.50
20.01.06 Piese de schimb	10.00
20.02 Reparații curente	2.50
Cap. 84.02 Transporturi	40.00
Subcap. 84.02.03.03 Străzi	
20.02 Reparații curente	40.00

Bugetul astfel rectificat însumează la venituri	9018,85 mii lei
-cheltuieli	9155,85 mii lei

În acest sens, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice nr. 273/2006 și a O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre inițiat în acest sens .

Vă multumesc!

Cupșeni, 22.08.2025

Ordonator principal de credite,
BUDE NICOLAE



Întocmit,
Contabil
BUDA DAN-IOAN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Buda Dan-Ioan mentioned in the text above.

Proiect de Hotărâre
Nr. 3858 din 22 august 2025

privind rectificarea bugetului local al comunei Cupșeni pe anul 2025,

Primarul comunei Cupșeni, județul Maramureș,

Având în vedere:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- în baza Legii nr. 15/2021 a bugelului de stat pe anul 2021;
- prevederile art.87, alin. (3), 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c) din OUG 57/2019 privind codul administrativ;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. 3, art. 88, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, alin. 5, art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. a, din OUG nr. 57/ 2019 privind codul administrativ;

Depunem în vederea aprobării, următorul

PROIECT PE ORDINEA DE ZI

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cupșeni pe anul 2025 în forma prezentată în anexa care face parte integrantă la prezenta,

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Cupșeni, județul Maramureș.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
- Primăriei comunei Cupșeni;
- Biroului impozite și taxe
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet

www.primariacupseni.ro

Data .22.08.2025

Primar,

BUDE Nicolae



Avizat pentru legalitate,

P. Secretar general Comună
FILIP Mărioara

ANEXA LA HCL NR. ___/2025

În urma încasărilor realizate de către Primaria Cupșeni, veniturile au fost depășite, astfel propunem majorarea veniturilor cu suma de **65 mii lei**, după cum urmează:

Cap. 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	9.00
Cap. 07.02.01.02 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	1.00
Cap. 16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport de la persoane juridice	2.00
Cap. 18.02.50 Alte impozite și taxe locale	5.00
Cap. 30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri	4.00
Cap. 33.02.08 Venituri din prestări de servicii (taxa apa)	26.00
Cap. 36.02.06 Taxe speciale (taxa salubritate)	18.00

Se **majorează** cu această sumă următoarele capitole:

	Mii lei
Cap. 67.02. Cultură	12.50
Subcap. 67.02.05.01 Sport	12.50
59.11 Asociații și fundații	12.50
Cap. 70.02. Servicii și dezvolt. publică	12.50
Subcap. 70.02.50 Alte servicii în dom serv și dezvolt. com.	12.50
20.01.06 Piese de schimb	10.00
20.02 Reparații curente	2.50
Cap. 84.02 Transporturi	40.00
Subcap. 84.02.03.03 Străzi	
20.02 Reparații curente	40.00

Bugetul astfel rectificat însumează la venituri	9018,85 mii lei
-cheltuieli	9155,85 mii lei

În acest sens, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice nr. 273/2006 și a O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre inițiat în acest sens .

PRIMAR,
BUDE Nicolae



P.SECRETAR GENERAL UAT,
FILIP Maroara

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name FILIP Maroara.